

Suunnitelma- Plan		Bilaga, välfärdsområdesberedningens styrgrupp - Lite, hyvinvointikuntayhtymän ohjausryhmä, 15.12.2020 § 17																							
ei aloitettu/inte påbörjad																									
kesken /pågående		HYKY-JOHTO TYÖSUUNNITELMAT																							
päättökä /loppu		VÄLFÄRDSOMRÅDESLEDNINGENS ARBETSPLANER																							
HYKY JOHTO TYÖSUUNNITELMA		2020		2021 Q1			2021 Q2			2021 Q3			2021 Q4			2022 Q1			2022 Q2						
Sektorijohtajat		marras	joulu	tamm	helm	maail	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	tamm	helm	maail	huhti	touko	kesä				
TEHTÄVÄKOKONAISUUS ja VASTUUHENKILÖ jos muu		osatehtävä- deluppgift		PÄÄTÖKSENTEKO pvm ja toimielin																				Huom / Muuta	
1. Kartläggning av nuläget																									
fastighetsgruppen																									
regionala servicechefer																									
strategidirektörerna																									
2. Planering av kommande verksamhet																									
strategidirektören																									
regionala servicechefer																									
jory																									
resursdirektörerna																									
projektcheferna																									
fastighetsgruppen																						styrelsen 5/22			
resursdirektörerna																						styrelsen 5/22			
förändringsledarna																									
förändringsledarna																									
3. Informationsledning																									
resursdirektörerna																									
jory, projekten, tjo																									
förvaltningsdirektören																									
10. behöver delta i övrigas beredning																									

HYKY-JOHTO TYÖSUUNNITELMA

Resurssijoittajat		2020		2021 Q1			2021 Q2			2021 Q3			2021 Q4			2022 Q1			2022 Q2			PÄÄTÖKSENTEKO pvm ja toimiin	Huom / Muuta			
		marras	joulu	tamm	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	tamm	helmi	maalis	tamm	helmi	maalis					
<b>TEHTÄVÄKOKONAISUUS ja VASTUUHENKILÖ jos muu</b>	osatehtävä																									
	Virkapohjien suunnitteleminen	Nykytilan selvittäminen, resurssikartoitus																								
		Mitä on , mitä puuttuu, tarve																								
		Nykyinen yhteistyö yli kuntarajojen																								
	Ulkoistukset																									
<b>Virkojen suunnittelu</b>	Johtavien viranhaltijoiden portaati	Johtavien lääkäreiden osallistaminen																								
		JYL-vajo osallistaminen																								
		Work-shops, (yli)lääkärinkokoukset ym																								
		Hoitotyö ja sos. palvelut yhteenkoodinointi																								
<b>Keskeisten viranhaltijoiden rekrytointi</b>	Virkojen suunnittelu	Uudet asiantuntijaroolit																								
<b>Tulosaluejako, yksiköiden sijoittuminen tulosalueittain</b>		Karkea määrittely yksiköistä ja henkilöstömääristä																								
		Uusiin yksiköihin siirtyvän henkilöstön määrittely																								
		Keskeisten viranhaltijoiden rekrytointi																								
		Henkilöstön sijoittumisen tarkennukset																								
	Kokonaiskuva henkilöstöstä - henkilöstövastuun jako resurssijoittajien kesken																									
<b>Kokonaistrategiasta johdettu hoitotyön strategia ja toimeenpanosuunnitelma</b>		Painopistealueet																								
		Meneillään olevien hankkeiden kartoitus																								
		Tarpeet uusille hankkeille																								
		Toimeenpanosuunnitelma																								
<b>Erialaisten ohjeiden, toimintaperiaatteiden jne. yhteensovittaminen ja implementointi</b>		Periaatteet henkilöstöhallinnolle, rekrytoinnille																								
		Periaatteet opiskelijajoukokselle + tarvittavat sopimukset																								
		Kelpoisuus- ja osaamisvaatimukset																								
<b>Verkostoituminen</b>		yllihoitajafoorumin osallistaminen																								
		Verkotot ulospäin																								













HYKY-JOHTO TYÖSUUNNITELMA

Viestintä		2020		2021 Q1			2021 Q2			2021 Q3			2021 Q4		2022 Q1			2022 Q2		PÄÄTÖKSENTEKO pvm ja toimielin	Huom / Muuta				
TEHTÄVÄKOKONAISUUS ja VASTUUHENKILÖ jos muu	osatehtävä	marras	joulu	tamm	helmi	maal	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	tamm	helmi	maal	tamm			helmi	maal		
Valmistelun aikainen viestintä / muutosviestintä	Viestintäsuunnitelma ja kanavien valmistelu																								
	Henkilöstöviestintä																								
	Ulkoisen viestintä																								
Hyvinvointialueen brändi	Hankinta																								
	Työ mainostoimiston kanssa																								
	Brändinmukaisen viestinnän suunnittelu ja toteutus																								
	Kuvamaailma ja valokuvat																								
Verkkosivut	toteutuksen suunnittelu																								
	suunnittelijan rekrytointi																								
	Kilpailutuksen suunnittelu ja kilpailutus																								
	Konseptin ja rakenteen suunnittelu																								
	Visuaalinen suunnittelu ja koodaus																								
	Sisällöntuotannon koulutus ja sisällöntuotanto																								
	Saavutettavuus																								
	Beta-versio, testaus																								
	Käyttöönotto																								
	Jatkokehittäminen																								
Intranet	toteutuksen suunnittelu																								
	suunnittelijan rekrytointi																								
	Kilpailutuksen suunnittelu ja kilpailutus																								
	Konseptin ja rakenteen suunnittelu																								
	Visuaalinen suunnittelu ja koodaus																								
	Sisältötyyppien konseptinmukainen suunnittelu																								
	Sisällöntuotannon koulutus ja sisällöntuotanto																								
	Käyttöönotto ja koulutukset																								
	Jatkokehittäminen																								
	Hyvinvointialueen viestinnän suunnittelu	Brändikäsikirja valmistuu																							
Viestinnän toimintasuunnitelma/ -strategia																									
kanava- ja kohderyhmäkohtainen suunnitelma																									
Sosiaalisen median kartoitus, suunnitelma ja ohjeistus																									
Siirtymävaiheen viestinnän suunnittelu ja toteutus																									
Kriisiviestintäsuunnitelma																									
Esitteiden ja muiden materiaalien päivityksen suunnitelma / työnjako																									
Yksikön suunnittelu / resurssit	Roollen alustava kuvaaminen																								
	Henkilöstön ja osaamisen lähtötilanekartoitus yhdessä muun "hallinto henkilöstön" kartoituksen kanssa																								
	Viestintäryhmä toiminnassa																								
	Tehtäväkuvien suunnittelu ja hakeutuminen/filmoittautuminen																								
	Rekrytointi, verkkosivut																								
	Rekrytointi, intra																								
	Resurssien lisääminen muutosviestintään																								
Työryhmät ja osallistaminen	Viestintäryhmä, vielä nimeämättä																								
	Brändityöryhmä																								
	Verkkosivutyöryhmä																								
	Intra-ryhmä																								
	"Hyvinvointipaneeli" tai vastaava osallisuus																								
	Sisällöntuottajat, verkko ja intra																								

Brändin esittely ja hyväksyntä huhtikuu 2021

Yhtä aikaa muiden toimintojen kanssa